

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ลำดับที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
1 /	โครงการจัดซื้อจัดตั้งพื้นเคลือบกระเบื้อง บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่	8	ตกลงราคา			พย. 59	30 วัน	ธค. 59	
2 /	โครงการจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รถตู้) ไม่ เกิน 7 ที่นั่ง	192	e-Auction	มค. 60	กพ. 60	มีค. 60	30 วัน	เมย. 60	
3 /	โครงการจัดซื้อเครื่องระบบบัตรคิวอัตโนมัติ	193	ตกลงราคา			มค. 60	30 วัน	กพ. 60	
4 /	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ชั้น 2 อาคารหอประชุมประชาเมืองไผ่	181	ตกลงราคา			มค. 60	90 วัน	เมย. 60	
5 /	โครงการจัดซื้อยูนิตทำพื้น	123	ตกลงราคา			มค. 60	30 วัน	กพ. 60	
6 /	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิล 4 ประตู	138	สอบราคา	ธค. 59	มค. 60	มค. 60	30 วัน	กพ. 60	
7	หออกระจายข้าวไร่สาย	147	สอบราคา	มค. 60 /	กพ. 60	มีค. 60	30 วัน	เมย. 60	
8 /	โครงการปรับปรุงศูนย์จัดการมูลฝอยรวม แบบครบวงจร เทศบาลเมืองบ้านไผ่	40	e-Auction	ธค. 59	มค. 60	มีค. 60			
9	โครงการเปลี่ยนโคมและหลอดไฟฟ้าประหยัด พลังงานชนิด LED	217	ตกลงราคา	/	มค. 60	กพ. 60	30 วัน	มีค. 60	

ลำดับที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดทา (ผด.2)	วิธีการจัดทา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยซาโพธิ์ พัฒนา	220	สอบราคา	มค. 60 /	มค. 60	กพ. 60	60 วัน	เมย. 60	
11	โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ	240	สอบราคา	มค. 60 /	มค. 60	กพ. 60	60 วัน	พค. 60	
12	โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน	255	ตกลงราคา	/		มค. 60	30 วัน	กพ. 60	
13	จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	239	ตกลงราคา	/		มค. 60	30 วัน	มีค. 60	
14	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	166	ตกลงราคา			มค. 60	30 วัน	กพ. 60	