

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติ
หน่วยงาน เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กระทรวงมหาดไทย

ไตรมาสที่ 4 □ กค. - กย. 61

ลำดับ ที่	แผนงาน โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน	จัดทำโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/(วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ(ล้านบาท)			
1	การศึกษา	ก่อสร้างสนามเซปักกอล์ฟพร้อมอุปกรณ์กีฬา	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง								
2	อุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างโรงจอดรถกองช่าง	1 โครงการ	e-bidding	17 ทค. 61	16 กค. 61	15 สค. 61	90,000				
3	อุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนยิ่งยง-หนองลูมทุก (ฝั่งทิศตะวันตก) (ช่วงที่ 2)	1 โครงการ	e-bidding	26 มิย. 61	7 สค. 61	27 กย. 61	920,000				ยกเลิก
4	อุตสาหกรรม และการโยธา	ปรับปรุงผิวจราจรถนนโนนสว่าง	1 โครงการ	e-bidding	26 มิย. 61							
5	อุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยสองพี่น้อง	1 โครงการ	e-bidding	26 มิย. 61							ยกเลิก
6	อุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนแจ้งสนิท (บ้าน ไผ่-ชนบท)	1 โครงการ	e-bidding	4 กค. 61	24 กค. 61 2 สค. 61	17 กย. 61	720,000 5,700,000				
7	อุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยราชครู	1 โครงการ	e-bidding	26 มิย. 61		9 สค. 61	625,000				
8	อุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหนองลูมทุก ซอย 4	1 โครงการ	e-bidding	26 มิย. 61		15 สค. 61	1,649,000				

ลำดับ ที่	แผนงาน โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (%)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ
			จำนวน	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา(วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ			
9	อุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนประเสริฐ แก้วอุทิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	1 โครงการ	e-bidding	20 สค. 61						ยกเลิก
10	อุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนประเสริฐแก้วอุทิศ (ครั้งที่ 2)	1 โครงการ	e-bidding	20 สค. 61						ยกเลิก
11	อุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนโนนสว่าง (ครั้งที่ 2)	1โครงการ	e-bidding	20 สค. 61						ยกเลิก
12	การศึกษา	ก่อสร้างอาคารประกอบอาหาร หรืออ่างล้างจาน โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านไผ่	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	17 สค.61			498,000			ยกเลิก
13	อุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างโรงจอดรถกึ่งข้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่	1โครงการ	e-bidding	17 พค. 61	28 สค. 61		893,800			